Информация по реализации ФКГС в Приозерском гп на 25.06.2020 г.
[bookmark: _GoBack]На реализацию мероприятий выделено средств 65,9 мил.руб., сумма субсидии составила 60,6 мил. руб., средств бюджета МО Приозерское гп 5,3 мил.руб., в том числе на 
общественные пространства 45,0 мил.руб., из них: бюджета РФ - 13,7 мил.руб.; бюджета ЛО - 27,7 мил.руб., Приозерского гп - 3,6 мил.руб.
дворовые территории 20,9 мил.руб., из них: бюджета ЛО - 19,2 мил.руб., Приозерского гп - 1,7 мил.руб.
Муниципальные контракты заключены на все объекты, работы ведутся согласно утвержденных графиков.
1. Благоустройство Зоны у ТЦ "Северопарковый" (2 этап), г. Приозерск 
МК 43 от 06.04.2020г. ООО «Монблан». Цена контракта: 30 000 000,00, в т.ч. 
ФБ- 9 108 000,00; ОБ- 18 492 000,00; МБ – 2 400 000,00 
Срок окончания работ  01.09.2020г.
Проводимые работы: Обустройство пешеходных дорожек, проездов, парковок, детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка МАФ .
Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, установка закладных под освещение, укладка кабеля, частичное устройство основания под тротуарную плитку, начата установка бортовых камней.
2. Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди) 
А) МК № 42 от 06.04.2020г. ООО «ТСК Континент». Цена контракта: 13 210 650,16 , в т.ч. 
ФБ-4 010 753,63 руб., ОБ-8 143 045,25 рублей, МБ-1 056 852,08 руб.
Срок окончания работ  01.09.2020г.
Проводимые работы: Обустройство велодорожки; устройство освещения; озеленение; установка МАФ
Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна велодорожки и проездов.
В связи с образовавшейся экономией при проведении контрактных процедур, дополнительно на работы по озеленению, заключен Договор № 33 от 22.06.2020 г. с МП «ПРАУ» на сумму 468 284,00 руб., в том числе ФБ- 142 171,02 руб., ОБ- 288 650,26 рублей, МБ- 37 462,72 руб.
1. Благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.26 г. Приозерска
МК 82 от 29.05.2020 г. ООО «СтройЕвроСтандарт». Цена МК 3 611 768,28 руб. в т.ч.
сумма субсидии 3 322 659,32 руб., сумма МО 289 108,94 руб. 
Срок окончания работ 10.09.2020г.
Проводимые работы: Ремонт проездов, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, озеленение.
Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна тротуаров и проездов. 
Срок окончания работ 10.09.2020г.   Срок окончания действия МК 01.11.2020г
2. 	Благоустройство дворовой территории по ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 г. Приозерска
МК 81 от 01.06.2020г. ООО «Дека». Цена МК 17 132 340,00 руб. в т.ч. сумма субсидии 15 760 958,38 сумма МО 1 371 381,62
Проводимые работы: Ремонт проездов, обустройство парковок, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, обустройство детской площадки с резиновым покрытием (тематика МЧС), озеленение, освещение, установка ограждений, площадка для сбора ТКО.
Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна тротуаров и проездов. 
Срок окончания работ 10.09.2020г.   Срок окончания действия МК 01.11.2020г.
